


# Novinky - Rekonstrukce třech částí vodovodu - prosím

## Rekonstrukce třech částí vodovodu - prosím čtěte


Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat o nejbližší investiční akci v naší obci, kdy proběhne od cca druhého týdne v červenci do cca konce září ve třech etapách plánovaná rekonstrukce některých hlavních vodovodních řadů. Nejprve se začne úsek vodovodu po pravé straně komunikace od křižovatky směrem na Lysou nad Labem. Zde jsou vyprojektovány dva úseky, ovšem realizovat se bude pouze jeden, a to S1-1, tedy od křižovatky na Lysou nad Labem, protlak pod komunikací, okolo prodejny Jednoty kde se cca před domem č.p.56 napojí na stávající vodovod a tím dojde i k zokruhování, tedy propojení páteřních řadů. Tato etapa začne dle harmonogramu 8.7.2019 převzetím staveniště a měla by trvat cca 5 týdnů. Přinese s sebou i dopravní omezení, jejichž rozsah nelze přesně odhadnout. Samozřejmě je v zájmu všech, tedy nás i stavební firmy, aby ta omezení bylo co nejmenší, ovšem je možné, že na nezbytně nutnou dobu může být provoz v tomto úseku i jednosměrný. To je odsouhlaseno i Policií ČR a odborem dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem. Omezení provozu a dopravní značení je taktéž schváleno Policií ČR a odborem dopravy a bude umístěno v souladu s tímto povolením. Současně při přepojování přípojek na nový hlavní řad budou některé nemovitosti dočasně - předpoklad je maximálně na jeden den - odpojeny od dodávky vody, aby mohly být přepojeny na nový řad. O tomto budou majitelé nemovitostí zástupci prováděcí firmy včas informováni. Rekonstrukce je dlouhodobě plánována, a to i z důvodu poruchovosti stávajícího litinového potrubí. Termín jsme vybrali záměrně do prázdnin, kdy předpokládáme nižší provoz.

Mapka části S1-1:



Po dokončení prvního úseku S1-1 bude následovat úsek S2, kdy ze šachty před sálem hospody č.p.78 směrem na Kostomlaty s odbočením za č.p.106 do uličky, kde bude napojen na již zrekonstruovanou část vodovodu. Tím dojde opět k zokruhování páteřních řadů a tedy větší variabilitě (a tedy zmenšení počtu objektů, které by byly bez dodávky vody) při údržbě, opravách, atd. veřejného vodovodu. Zde je trasa v podstatě celá v zeleni, pouze půjde asfaltem před hospodou. Dopravní omezení u této části by měla být minimální. Realizace dle harmonogramu by měla proběhnout od 12.8. do 31.8. Opět tam dojde k dočasnému odpojení objektů o dodávky vody, a to na nezbytně nutnou dobu, která by neměla překročit jeden den.

Mapka části S2:




Posledním úsekem je S3, kdy bude vyměněno staré litinové potrubí v komunikaci k firmě Pěstitel, konkrétně ze šachty, která je za odbočkou do komunikace až k areálu firmy Pěstitel. Ani tento úsek by neměl přinést žádné velké omezení provozu (kromě vozidel, jež budou jezdit do firmy Pěstitel) a v podstatě celý probíhá na místní komunikaci. I zde majitelé vodovodních přípojek, napojených z tohoto řadu budou dočasně, na nezbytně nutnou dobu odpojeny od dodávky vody. Stejně jako ve výše uvedených případech o tomto budou včas informováni. Realizace této etapy by měla trvat dle harmonogramu od 2.9. do 15.9..

Pochopitelně, a to se týká všech tří etap, do toho mohou vstoupit nepředvídané věci - nepřízen počasí, atd. -

v tom případě, samozřejmě pokud ty důvody budou objektivní může dojít k prodloužení realizace.

Mapka části S3:



HARMONOGRAM - ZDE

20. 6. 2019