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Veřejná zakázka:
 „CHODNÍKY V OBCI STRATOV – III. etapa“ 

[bookmark: _Hlk498588800][bookmark: _Hlk10068139]Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:	Obec Stratov
[bookmark: _Hlk530083908]sídlo: 	Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 	00239828
DIČ:	CZ00239828
zastoupen:	Josefem Horvátem, starostou obce
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
č.ú.:		8727191, kód banky: 0100
– dále jen jako „objednatel“ – 
a
1.1. Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s.
sídlo: 	Rosice 51, 533 53 Pardubice
IČ: 	46506934
DIČ:	CZ46506934
zastoupen:	Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva
bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.
č.ú.:		17394093 kód banky: 0300
doručovací adresa:	Rosice 51, 533 53 Pardubice
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek“)
Článek II.
Úvodní ustanovení
2.1. [bookmark: _Hlk10068292]Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2/2022 ze dne 13. 01. 2022 (dále jen „Smlouva“).
2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem zhotovení díla, kterým je provedení stavebních prací konaných v rámci objektu „CHODNÍKY V OBCI STRATOV – III. etapa“, dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o., se sídlem: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, v prosinci 2019, která je dána Přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.



2.3. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nových chodníků podél silnice III/3316 na území obce Stratov, které budou provedeny z betonové zámkové dlažby.
Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a zejména komfort pohybu pěších podél dotčených silnic a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru těchto komunikací. Komunikace pro pěší jsou navrženy jako bezbariérové, využití nové infrastruktury tak bude výrazným zlepšením stávající situace i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Celá stavba se skládá ze 4 chodníkových větví, které jsou vzájemně propojeny místy pro přecházení, či jsou ukončeny napojením na stávající dopravní infrastrukturu.
2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.
Čl. III.
Prohlášení smluvních stran ke změně doby plnění Smlouvy
1. Smluvní strany na základě ustanovení čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy sjednaly jako termíny plnění díla v následujících dobách:
Termín předání staveniště:	duben 2022, nejpozději však do 04. 04. 2022
Termín zahájení díla: 	do 14 dnů od předání staveniště
Termín dokončení díla: 	do 4 měsíců od zahájení díla
Termín předání a převzetí díla:	do 14 dnů od dokončení díla
Termín vyklizení staveniště:	do 14 dnů od předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených.
1. Smluvní strany na základě ustanovení čl. VI. odst. 6.4 Smlouvy sjednaly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení zhotovitele s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, vydání povolení či vyjádření souvisejících s plněním předmětu této smlouvy orgánem veřejné moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění, a to o dobu přímo úměrnou trvání okolností bránících dodržení původního termínu vyjmenovaného výše v tomto článku.
1. Smluvní strany dále na základě ustanovení čl. XXIII. odst. 23.1 Smlouvy sjednaly, že pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje mimořádná a neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření této smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci bránící plnění se považují takové okolnosti, které vzniknou po uzavření smlouvy v důsledku událostí výjimečného charakteru, a za které lze považovat zejména: živelné katastrofy, pandemie, války, invaze, občanská války, občanské nepokoje, revoluce nebo teroristické útoky, generální stávku a stávky celých průmyslových odvětví, pokud byly potvrzeny odborovou radou nebo odborovým svazem apod.
1. Smluvní strany dále na základě ustanovení čl. XXIII. odst. 23.2 Smlouvy sjednaly, že v případě vzniku okolností bránících smluvní straně v plnění povinností dle této smlouvy v důsledku okolností vyšší moci je tato strana povinna neprodleně informovat druhou stranu o vzniku a zániku této okolnosti, a to nejpozději do 7 dnů od jejího vzniku a zániku;  v oznámení musí být uvedeno, které smluvní závazky jsou okolnostmi vyšší moci dotčeny a jak; telefonické nebo e-mailové oznámení musí být bezodkladně potvrzeno písemně (případně i e-mailem či prostřednictvím datové schránky); na požádání předloží strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 
1. Objednatel i zhotovitel souhlasně potvrzují, že došlo k předání staveniště dne 4.4.2022, přičemž realizace samotného díla byla zahájena dne 18.4.2022.
1. Zhotovitel tímto prohlašuje a informuje objednatele, že v průběhu realizace díla nastaly objektivní překážky na straně zhotovitele bránící včasnému splnění předmětu Smlouvy způsobené současnou situací na trhu, tj. nedostatkem stavebních materiálů a narušením dodavatelsko-odběratelských vztahů, kterou zapříčinily dopady pandemie nemoci COVID-19 na globální ekonomiku a následná invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. 
Zhotovitel měl v rámci plnění díla dle uzavřené Smlouvy pro účely odvodnění chodníků použít a zapracovat 167 m žlabů bez spádu a litinové mříže D400, bez čel a vpustí. Zhotovitel příslušný nerezový odvodňovací systém sice objednal u výrobce s předstihem několika měsíců (již v květnu 2022) před zapracováním do díla (odvodnění mělo být v rámci předmětné stavby zhotoveno v rámci poslední fáze realizace díla, a to v červnu a červenci 2022), nicméně u dodavatele litinových roštů nastaly překážky spojené s nedostatkem surovin ze států východní a střední Evropy, které zcela zásadně ovlivnily termín dodávky předmětných litinových mříží zhotoviteli. Do procesu výroby litinových výrobků se nejprve promítly dopady pandemie COVID-19, logistických prodlení s dodávkami surovin a tím způsobeného všeobecného nedostatku materiálů v rámci průmyslové výroby. Navíc následně tento průmysl zásadně zasáhla invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny, která jen prohloubila krizi, a to zejména s ohledem na nedostatek surovinových zdrojů, zpoždění logistiky dodávek materiálů a tím i obecné zpoždění výroby litinových výrobků.
1. Z důvodů popsaných v odst. 3.6 tohoto článku zapříčinilo zpoždění výrobce s dodávkou litinových roštů objektivní prodloužení doby realizace díla ve fázi „Termín dokončení díla“ (viz čl. VI. odst. 6.1 příslušné Smlouvy), a to o 1 měsíc.
1. Prodloužení termínu zhotovení díla bylo způsobeno objektivními překážkami popsanými v odst. 3.6 tohoto článku, přičemž z důvodu problémů s dodáním litinových roštů nastalo i důvodné prodloužení doby plnění díla, resp. posunutí termínu zhotovení díla. K dodání předmětných litinových roštů dojde až ve druhé polovině srpna 2022, přičemž následná montáž a zapracování do celkového díla je možná v nejzazší lhůtě do 1 týdne a následné dokončení navazujících stavebních prací v rámci celého díla poté do 2 týdnů. Z tohoto důvodu nastalo objektivní prodloužení termínu dokončení díla do 18. 09. 2022 (tj. o 1 měsíc později) oproti původnímu termínu dokončení díla ke dni 18. 08. 2022 (tj. 4 měsíců od 18. 04. 2022 jako termínu zahájení díla).
Na základě výše popsaných objektivních skutečností, které mají vliv na termín dokončení díla, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku, v jehož rámci zohlednili prodloužení realizace díla o adekvátní počet dní, tak jak je popsáno výše v tomto odstavci. Aktualizovaný časový harmonogram tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke změně termínu dokončení díla dochází v souvislosti s objektivními časovými změnami realizace některých prací, oproti původně stanoveným a sjednaným termínům dle Smlouvy, a to v důsledku realizace shora popsaných skutečností, které jsou vyšší mocí (tj. spojené s pandemickou situací ohledně šíření nemoci COVID-19, invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny a narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců).
1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že stav popsaných v předešlých odstavcích tohoto článku nastal na základě objektivních okolností, které nebyly způsobeny zaviněním nebo nečinností některé ze smluvních stran.
1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tímto Dodatkem popsaná změna termínu dokončení díla není podstatnou změnou závazku, tak jak ji definuje ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V případě ujednání dle tohoto Dodatku se nejedná o změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů, případně by mohla ovlivnit jejich výběr v rámci zadávacího řízení, zároveň nedochází ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele a také se zde nejedná ani o významné rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Z pohledu ZZVZ nedochází k žádné podstatné změně závazku i proto, že důvodem změn závazku dle tohoto Dodatku jsou objektivní skutečnosti, které nebyly způsobeny zaviněním nebo nečinností smluvních stran. Smluvní strany potvrzují, že součástí podmínek příslušné Smlouvy již od samotného počátku zadávacího řízení až do uzavření Smlouvy bylo ujednání o skutečnostech, které mohou mít na termín dokončení díla vliv, a dle ustanovení čl. VI. odst. 6.5, resp. čl. XXIII. odst. 23.1 příslušné Smlouvy.
Článek IV.
Změna doby plnění Smlouvy
4.1  Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. VI. odst. 6.1 příslušné Smlouvy, kdy se původní znění tohoto článku a odstavce ruší a nahrazuje novým znění, a to následovně:
	Nové znění ustanovení čl. VI. odst. 6.1 příslušné Smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:
Termín předání staveniště:	duben 2022, nejpozději však do 04. 04. 2022
Termín zahájení díla: 	do 14 dnů od předání staveniště
Termín dokončení díla: 	do 5 měsíců od zahájení díla
Termín předání a převzetí díla:	do 14 dnů od dokončení díla
Termín vyklizení staveniště:	do 14 dnů od předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených.
[bookmark: _Hlk10068239]Článek V.
Závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
5.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
5.3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
5.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.





5.6. Přílohy Dodatku:
Příloha č. 1	Aktualizovaný časový harmonogram


Za objednatele:	Za zhotovitele:

V ___, dne __. __. 2022	V ___, dne __. __. 2022


___________________________________	  ___________________________________
              Josef Horvát		                    Ing. Pavel Jeništa
              starosta obce		             předseda představenstva
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