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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY





___________________________________________________

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo zhotovitele: 07/18

číslo stavby zhotovitele: 21804 
(dále jen „dodatek“)
____________________________________________________

dnešního dne, měsíce a roku:

OBEC STRATOV
Se sídlem: 
Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239828
bankovní spojení: číslo účtu: 8727191/0100, vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Nymburk
 jednající ve věcech smluvních: Josef Horvát, starosta obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
HALKO stavební společnost, s.r.o.
se sídlem: Nová Ves I, Václavské náměstí 28, Kolín 2, PSČ: 280 02
IČ: 43090150

DIČ: CZ43090150
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 6956
bankovní spojení: č.ú.: 1412058/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Kolín
jednající ve věcech smluvních: Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti
jednající ve věcech technických: Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
po vzájemné dohodě uzavírají jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo, která se doplňuje v těchto bodech:
I. 
Předmět smlouvy
1.3
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na akci: „Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k žst.Stratov“ stavební vícepráce a po vzájemné dohodě neprovést některé stavební práce (dále jen méněpráce) v rozsahu dle cenových soupisů stavebních víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
V. Cena za dílo, platební podmínky 
Smluvní strany sjednávají cenu za stavební méněpráce a vícepráce v celkové výši takto:

Uznatelné náklady - méněpráce a vícepráce: 

SO 101 - A Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady :

- odečet neuznatelných nákladů                                                                            -74 463,10 Kč
- méněpráce č.1
    -28 500,00 Kč
- méněpráce č.2
-212 055,00 Kč

- vícepráce č.1
10 690,00 Kč
- vícepráce č.2
4 020,00 Kč
- vícepráce č.3
227 700,00 Kč

SO 101 - A Stezka pro chodce a cyklisty - uznatelné náklady
-72 608,10 Kč

Uznatelné náklady 
          – přesun neuznatelných nákladů, méněpráce a vícepráce celkem
-72 608,10 Kč
Neuznatelné náklady - méněpráce a vícepráce: 

SO 101 - B Stezka pro chodce a cyklisty - neuznatelné náklady:
- přípočet neuznatelných nákladů z So 101 A
74 463,10 Kč
- méněpráce č.1
-29 622,30 Kč

SO 101 - B Stezka pro chodce a cyklisty - neuznatelné náklady:
44 840,80 Kč
Neuznatelné náklady 
            – přesun neuznatelných, méněpráce a vícepráce celkem
44 840,80 Kč

Cena stavebních méněprací a víceprací celkem bez DPH
-27 767,30 Kč

DPH 21%
-5 831,13 Kč

Cena stavebních víceprací a méněprací celkem včetně DPH
-33 598,43 Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1:

Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo bez DPH
2 498 607,09 Kč

Cena stavebních víceprací a méněprací dle Dodatku č.1 bez DPH
-27 767,30 Kč

Cena stavebních prací celkem bez DPH
   2 470 839,79 Kč

DPH 21%
518 876,36 Kč

Cena stavebních prací celkem včetně DPH
2 989 716,15 Kč

XVIII.
Závěrečná ustanovení
18.4. 
Nedílnou součást tohoto dodatku přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací včetně méněprací a víceprací – tištěný
Ve Stratově, dne ……………… 



   V Nové Vsi I, dne ……………… 
….………………………………….
                                              ………………………………….

                    objednatel 
                                                                                     zhotovitel
                  Josef Horvát
                                                                           Ing. Jana Friedrichová

                 starosta obce                                                                           jednatel společnosti
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