

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI

pro oblast příspěvků vymezených zákonem č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. e), tj. opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a písm. f), tj. financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích

Příjemce:	Obec Stratov		
Název akce:	Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k žst.Stratov		
č. ISPROFOND:	5218510051	Kód¹⁾:	60
Zhotovitel(-é):²⁾	HALKO stavební společnost s.tr.o., Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín, IČ:43090150		
Hlavní smlouva(y) o dílo č.:	07/18	ze dne:	8.3.2018
Dodatky ke smlouvě o dílo č.:	1	ze dne:	3.10.2018
	Smluvní	Skutečnost	
Termín zahájení:	1.6.2018	11.6.2018	
Termín ukončení:	1.8.2018	26.9.2018	
Předpokládané náklady stavební části akce uvedené v žádosti o příspěvek (s DPH) v Kč:³⁾			3 330 424,00 Kč
Celkové náklady akce dle smlouvy o dílo, popř. dodatku(ů) této smlouvy (s DPH) v Kč:⁴⁾			2 989 716,15 Kč
Skutečné celkové náklady akce v Kč (s DPH):			
Celkové uznatelné náklady akce			2 025 151,96 Kč
z toho podíl SFDI ⁵⁾			1 719 000,00 Kč
z toho vratky poskytnutých fin. prostředků			- Kč
z toho vlastní zdroje (min. vlastní podíl)			306 151,96 Kč
Neuznatelné náklady akce			964 564,19 Kč
Celkové náklady stavební části akce⁶⁾			2 989 716,15 Kč
Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby			- Kč
Ostatní investiční náklady akce (včetně vypořádání)			- Kč
Neinvestiční výdaje akce			- Kč
Celkové náklady akce:			2 989 716,15 Kč
Seznam pozemků, na kterých je umístěna uznatelná část akce, na kterou byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu SFDI:			
k.ú.Ostrá - 1189/12, 1189/16, 1189/3, 1189/24, 1189/38, 846/5, 846/8, 846/7, 846/1, 846/3, 847/3, 847/2, 846/2, 849/9 a 1192			
k.ú.Stratov - 358/5 nahrazen p.č.: 869/2, 358/6 nahrazen p.č.: 867/2, 358/3, 358/7 nahrazena p.č.: 867/2, 358/4, 349/6, 349/2, 404/159, 404/47 a 404/81			
Stručný popis realizace akce (včetně změn v akci, uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich obsahu, zdůvodnění odlišných skutečných parametrů od projektovaných parametrů apod.):			
Předmětem projektu byla výstavba dopravní infrastruktury pro pěší a cyklisty, která zajistila komfortní a bezpečné propojení centra obce Stratov s železniční zastávkou Stratov. Byla vybudována nová asfaltobetonová komunikace v šířce 2,5m a délce 405m, trasovaná od jižního okraje obce Stratov v přímém směru k železniční zastávce Stratov. Stavba byla kompletně navržena dle zásad bezbariérového užívání. Pohyb pěších a cyklistů byl do té doby značně nekomfortní a v případě pohybu po silnici III/3316 i značně nebezpečný, zejména v zimním období.			

financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI

pro oblast příspěvků vymezených zákonem č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. e), tj. opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a písm. f), tj. financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích

Příjemce:	Obec Stratov		
Název akce:	Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k žst.Stratov		
č. ISPROFOND:	5218510051	Kód:	60
Akce ukončena (např. Kolaudačním rozhodnutím nebo zápisem o odevzdání a převzetí stavby apod):			
kolaudačním souhlasem			
Č.j.:	MULNL-OD/70565/2018/Uh	ze dne:	25.10.2018
S výsledkem:	povolené užívání stavby		
Míra shody a dodržení parametrů dokončeného díla s projektovou dokumentací žádosti o příspěvek:			
	projektované parametry⁷⁾	skutečnost	
Délka komunikace (v m):	405 m	405 m	
Šířka komunikace (minimální - maximální, v m):	2,5 - 2,5 m	2,5 - 2,5 m	
Plocha komunikace (v m ²):	1012,50	1012,50	
Povrch komunikace (převažující materiál):	asfaltobeton	asfaltobeton	
Fin. náročnost na 1 m ² (pouze uznatelné náklady, v Kč ⁸⁾)	2787,-Kč	2000,15	
Počet chodců/cyklistů za 1 hodinu	chodců 53/ cyklistů 109	chodců 56/ cyklistů 112	
Pouze pro cyklostezky			
Typ dopravního značení: ⁹⁾	C8 a C9	C8 a C9	
Typ komunikace po realizaci ¹⁰⁾	účelová komunikace	místní komunikace IV. třídy	
Bezpečnost			
Další objekty (přechody, ostrůvky, aj.) ¹¹⁾	-----	-----	
Hodnocení kvality díla a spolupráce se zhotovitelem:			
Stavba je vybudována v souladu s ČSN, TKP, kontrolním a zkušebním plánem a schválenou dokumentací jednotlivých stavebních objektů.			
Všechny doklady týkající se kvality a kontroly prací jsou uloženy na obecním úřadě ve Stratově.			
v archivu obce Stratov			
Konec záruční doby:	27.9.2023		
Zpracoval/kontaktní osoba:	Ing.Krutišová Vladimíra	tel.:	606 689 081
		email:	V.Krutisova@seznam.cz
Podpis:		Datum:	30.7.2022
Prohlášení příjemce :			
Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři Závěrečného vyhodnocení akce jsou správné a současně potvrzuje, že finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty.			
Příjemce prohlašuje, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou uvedené ve formuláři Závěrečné vyhodnocení akce, byly při poskytnutí těchto osobních údajů seznámeny dle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu, jak jsou uvedeny v tomto formuláři, o správci poskytnutých osobních údajů - Státním fondu dopravní infrastruktury, o právním titulu pro jejich zpracování, kterým je plnění povinností v souvislosti s poskytnutými finančními prostředky, o svých právech, a byly jim poskytnuty tyto informace v rozsahu, jak jsou uvedeny na https://www.sfdi.cz/gdpr/			
Statutární zástupce:	Josef Horvát, starosta obce	tel.:	325 551 461
		email:	starosta@stratov.cz
Podpis:		Razítko:	
Datum:			
Stanovisko SFDI:			
Financování akce ze zdrojů SFDI ukončeno dne:			
Celkově bylo na akci uvolněno v Kč:			
Schváleno ředitelem SFDI :			Dne: