

Od: Projekty Fiala <projekty@fialaprojekty.cz>
Odesláno: úterý 11. září 2018 13:16
Komu: starosta.stratov@tiscali.cz
Předmět: Re: Obec Stratov - dokumentace a řízení k doplnění úpravny a připojení vrtu HSV 1 k vodovodu
Přílohy: KHS - vyjádření Stratov.pdf

Dobrý den, pane starosto,

omlouvám se, že odpovídám až nyní, byl jsem na dovolené.

Zasílám Vám kladné vyjádření Krajské hygienické stanice k úpravně vody.

Bohužel jsme dlouho čekali na vypracování Požárně bezpečnostního řešení, které jsme však již zaslali na vyjádření. Po jeho obdržení obratem zažádáme Ing Štěpánkovou o stavební povolení.

Vrty , jejich oplocení budeme řešit samostatně.

Ing. Štěpánková z vodoprávního úřadu nám ohledně ochranného pásma prameniště sdělila, že bylo zahájeno řízení o úpravě ochranných pásem, které bylo následně přerušeno. Bohužel více podkladů nedohledala a domlouvala se s Vámi na jejich dohledání. Tyto potřebné podklady se k nám zatím nedostaly.

Úpravnu vody jsme schopni během měsíce dokončit včetně inženýringu.

S pozdravem

Marek Fiala

Dne 31.08.2018 v 13:37 starosta.stratov@tiscali.cz napsal(a):

Dobrý den.

S pověřením Kontrolního výboru, který při kontrole smlouvy o dílo zjistil, že mělo být již dávno předáno se dotazuji, kdy bude toto dokončeno, včetně stavebního řízení. Kontrolní výbor navíc konstatuje, že by měly být využity sankce za nedodržení termínu, byť tento mohl být prodloužen o doplnění vzorků, ovšem i tak je lhůta dávno překročena.

Děkuji za odpověď nejpozději do pondělí 3.9.2018 do 12,00 hodin

S přátelským pozdravem

Josef Horvát
starosta obce Stratov

Obec Stratov
Stratov 90
289 22 Lysá nad Labem
tel: 724 188 660
e-mail: starosta.stratov@tiscali.cz