

Kanalizace – finanční harmonogram – příjmy a výdaje – stav k 10.5.2012

	celkem	dotace celkem	dotace obdržena	podíl obce	uhrazeno obcí	uhrazeno celkem	zbývá uhradit obcí	zbývá uhradit celkem
1 zadávací dokumentace k výběrovému řízení na kanalizaci	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2 Smlouva o dílo s VPK Suchý na výstavbu kanalizace	35 160 000,00	25 690 656,70	21 289 899,57	9 469 343,30	10 853 376,72	32 143 276,29	-1 384 033,42	3 016 723,71
3 Mandátní smlouva ATLAS CZ – TDI - Technický dozor při výstavbě kanalizace	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
4 Mandátní smlouva ATLAS CZ – BOZP při výstavbě kanalizace	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00
5 Smlouva o dílo – IRE – publicita při výstavbě kanalizace	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
6 Autorský dozor při výstavbě – Knapová Liběna	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00
7 Dozor při výstavbě kanalizace – Ústav archeologické péče	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
8 3EL – počítadlo motohodin 205 kusů	89 396,00	0,00	0,00	89 396,00	89 396,00	89 396,00	0,00	0,00
9 Smlouva o dílo s VPK Suchý na výstavbu kanalizace – méně práce za již postavené	-496 563,00	0,00	0,00	-496 563,00	0,00	0,00	-496 563,00	-496 563,00
10 Smlouva o dílo s VPK Suchý na výstavbu kanalizace – vícepráce 44 přípojek	2 949 043,68	0,00	0,00	2 949 043,68	2 949 043,68	2 949 043,68	0,00	0,00
11 Mandátní smlouva – Blanka Janíčková – poradenská činnost s administrací dotace	393 068,00	0,00	0,00	393 068,00	393 068,00	393 068,00	0,00	0,00
12 Smlouva o dílo Stavokomplet – doplatek smlouvy z 22.7.2004	544 323,20	0,00	0,00	544 323,20	0,00	0,00	544 323,20	544 323,20
13 celkem	39 072 717,88	25 690 656,70	21 289 899,57	13 382 061,18	14 718 334,40	36 008 233,97	-1 336 273,22	3 064 483,91

1a celkové výdaje (cena ze smlouvy o dílo /2/ ponížena o prostavěnou část v Lysé n/L /9/ a podíl na TDI /3/ a publicitě /5/

34 849 437,00

!!! příjmy z let budoucích – z provozu, které by měla kanalizace vydělat /bez odpisů/ - o tuto částku je ponížena základ pro výpočet dotace a o to je vyšší podíl obce !!!

6 304 263,48

2a uznatelné výdaje pro výpočet dotace – z toho !!! je počítáno slibovaných 90%

28 545 174,00

3a dotace z EU (z Operačního programu životního prostředí) – 85% z uznatelných nákladů - 2a

24 263 398,00

4a dotace ze státního rozpočtu (ze Státního fondu životního prostředí) – 5% z uznatelných nákladů – 2a

1 427 258,70

!!! podíl obce dle výpočtu dotace – povinných 10% z bodu 2a

2 854 517,42

!!! podíl obce na vícepracích za 44 nových přípojek, které nebyly součástí projektu a stavebního povolení tudíž na ně nebyla dotace

2 949 043,68

podíl občanů:

celková předpokládaná vybraná částka dle sepsaných dohod

3 501 000

vybraná částka ke dni 10.5.2012

3 378 700

zbývá vybrat

122 300