Postup prací při realizaci projektu: 
„Revitalizace brownfieldu Stratov – výstavba kulturního a sportovního centra pro obec Stratov a okolí“

Cílem projektu je demolice stávající budovy a výstavba nového centra, které by plnilo jak kulturní, tak sportovní funkci. 

Obec bude žádat o dotaci do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na revitalizaci brownfieldů, které je letos vypsaná již podruhé s příjmem žádostí do 11.5.2020.

Obecně jsou u tohoto titulu preferovány menší obce s počtem obyvatel do 1 tisíce. Dotace je ve výši 70% výdajů na stavbu.

Postup prací:

· Únor 2020 – poptání 3 projektových a dotačních firem na kompletní zajištění projektu. 
                       Jejich nabídka by měla obsahovat:  
1) vypracování PD na demolici stávající budovy a zajištění demoličního výměru;
2) vypracování PD stavbu nového centra;
3) zpracování žádosti o dotaci;
4) provedení výběrového řízení na dodavatele stavby;
5) řízení projektu v době realizace i udržitelnosti z pohledu dotace;
6) zajištění výkonu technického dozoru investora.

· Březen 2020 – výběr firmy
· Duben 2020 – první studie, odsouhlasení postupu prací
· Květen 2020 – podání žádosti o dotaci
· Červen 2020 – zajištění demoličního výměru
· Srpen 2020    - odevzdání hotové PD
· Září 2020        - výsledek dotačního řízení, vydání stavebního povolení
· Říjen 2020      – provedení výběrového řízení na dodavatele
· Listopad 2020 – zahájení stavby


[bookmark: _GoBack]Za účelem výběru firmy, která provede veškeré výše uvedení činnosti, navrhuji poptat tyto subjekty:

1. ARTENDR, s.r.o. se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek – info@artendr.cz
2. Evropská dotační kancelář, a.s. se sídlem Bachmačská 315, 280 02 Kolín, info@edkas.cz
3. SELLA ÚSTÍ, s.r.o. se sídlem Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, info@sellausti.cz
4. Martin Dukay, Cerhýnky 60, 280 02 Kolín, dukay.m@centrum.cz
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